

BULE-Mehrfunktionshäuser

Ergebnisse der fachlichen Auswertung

Erfolgsfaktoren und Empfehlungen

*KoRiS – Kommunikative Stadt-
und Regionalentwicklung*

*Kerstin Hanebeck |
Dr. Kim Pollermann*

Fachliche Auswertung Vorgehen



Fachliche Auswertung



Vision und Konzept

Akteure

- Viele Beteiligte aus verschiedenen Bereichen
- Komplexe Akteursstrukturen
- Gutes Zusammenspiel und funktionierende Netzwerke erforderlich



Vision und Konzept

Erfolgsfaktoren und Empfehlungen

Bewährter Fahrplan – Von der Idee zum Mehrfunktionshaus




Kommunikation

Erfolgsfaktoren und Empfehlungen



- Akzeptanz fördern
- Auslastung des Hauses erhöhen

- Projekt partnerschaftlich (weiter-)entwickeln
- Anbieterinnen und Anbieter finden/halten
- Aktive Unterstützung dauerhaft sichern




- Akzeptanz fördern
- Anregungen und Informationen erhalten
- Know-how in Angebotsgestaltung einbeziehen

Angebote und Zielgruppen

Angebotskategorien der Modellprojekte

Anzahl Modellprojekte



n=13, Mehrfachantworten möglich
Quellen: Onlinebefragung
Projektleitungen 2020,
Interviews/Ortsbereisung 2020

Angebote und Zielgruppen

Zielgruppen der Modellprojekte nach Altersgruppen



Angebote und Zielgruppen

Erfolgsfaktoren und Empfehlungen

- Angebot auf Bedarf abstimmen – gut kombinieren und besonderes Profil schaffen
- Breites Zielgruppenspektrum ansprechen – Ansprüche einzelner Gruppen berücksichtigen
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Zugangsmöglichkeiten schaffen



Standort und Gebäude

Eckpunkte aus den 13 Modellprojekten

- Ortsgrößen von 540 bis 9.200 Einwohnerinnen und Einwohner, meist unter 1.000
- Orte in der Regel ohne zentralörtliche Funktion, teils mit Versorgungsinfrastruktur
- Gebäude: ehemalige Schulen, Bahnhöfe, Ladenlokale, landwirtschaftliche Gebäude, Post, Pfarrhaus; bestehende Dorfgemeinschaftshäuser
- Oftmals Leerstände



Standort und Gebäude

Erfolgsfaktoren und Empfehlungen


- Passenden Standort finden – gute Erreichbarkeit sichern
- Bestandsgebäude nutzen – örtliche Baukultur beachten
- Räume flexibel nutzen – an Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer ausrichten




Aufbau und Betrieb

Trägerschaft und Projektmanagement

Rechtsformen der Träger



Projektmanagement



Anzahl der Modellprojekte, n=13
Quelle: Interviews/Ortsbereisung 2020

Aufbau und Betrieb

Erfolgsfaktoren und Empfehlungen


- Geeignete Trägerschaft finden
- Gute Arbeitsstrukturen für die interne Zusammenarbeit schaffen
- Projektmanagement einrichten
- Gutes Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt



Finanzierung

Weiterfinanzierung nach der BULE-Förderung

Finanzierungsquellen der 13 Modellprojekte



Anzahl der Modellprojekte,
Mehrfachangaben
Quelle: Interviews/Ortsbereisung 2020

Finanzierung

Erfolgsfaktoren und Empfehlungen



- Breites Finanzierungsspektrum für den Aufbau nutzen
- Frühzeitig Finanzierung des laufenden Betriebs klären und sichern
- Kontinuierlich an Verstetigung arbeiten – professionelle Beratung nutzen



Wirkungen auf Ortsebene

Unser Mehrfunktionshaus...

Anzahl Modellprojekte




n=12,
Quelle: Onlinebefragung
Projektleitungen 2020

Wirkungen auf Ortsebene

Unser Mehrfunktionshaus...

Anzahl Modellvorhaben



... erschließt kreative Potenziale für Kultur, Gemeinschaftsleben, Dorf- und/oder Regionalentwicklung



... erschließt wirtschaftliche Potenziale durch Innovationen



... stärkt die lokale oder regionale Wirtschaft und/oder erzielt Beschäftigungseffekte



n=12,
Quelle: Onlinebefragung
Projektleitungen 2020

Ansiedlung neuer Unternehmen

Streuobstwiese

Veranstaltungskalender

Ideenschmiede zur Nachhaltigkeit

Reparaturcafé

Touristinfo

Quartiersmanagement

Neue Unterkünfte

Netzwerkaufbau

Fachliche Auswertung

Fazit

Mehrfunktionshäuser brauchen...

- ein Akteursnetz mit gutem Zusammenspiel aller Beteiligten in Ehren- und Hauptamt
- gute Förderbedingungen: breites Förderspektrum (Planung, Bau, Personal, Marketing etc.) und zeitliche Flexibilität
- gute Beratung, Austausch und Vernetzung
- Möglichkeiten für eine kontinuierliche Weiterentwicklung
- Zeit und einen langen Atem

